РЕЗУЛЬТАТЫ
[bookmark: _GoBack]мониторинга концессионного соглашения на единый технологический комплекс имущества системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Дзержинска Нижегородской области от 07.10.2011г. на предмет соблюдения сторонами обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в таком соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий за 2021 год
	Целевой показатель
	Плановое значение целевого показателя
	Фактически достигнутое значение целевого показателя

	Срок действия соглашения
	25 лет
	11 лет

	Срок проведения конкурса на право заключения соглашения (при наличии)
	-
	-

	Срок заключения соглашения (период с даты принятия решения о реализации проекта до даты подписания соглашения сторонами соглашения)
	2 месяца
	2 месяца

	Статус заключения и реализации соглашения
	реализуется
	реализуется

	Срок проектирования объекта (если предусматривается)
	-
	-

	Срок создания  (реконструкции) объекта
	06.10.2036
	31.12.2021

	Дата ввода объекта в эксплуатацию и (или) начало его технического обслуживания
	07.10.2011
	07.10.2011

	Срок эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта
	25 лет
	11 лет

	Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет всех источников, тыс. рублей
	2110400
	2242400

	Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей
	0
	0

	Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) объекта за счет собственных средств частного партнера, тыс. рублей
	2110400
	2242400

	Объем финансирования создания (реконструкции) объекта за счет заемных средств, тыс. рублей
	0
	0

	Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, тыс. рублей
	0
	0



