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1. Вводная часть 

 

ООО «ВиндМил Консалтинг Групп» на основании договора №7Q00-FA028/02-

016/0001-2023 от 04.10.2023 г. на оказание сопутствующей аудиту услуги оказало сопутству-

ющую аудиту услугу в отношении бухгалтерской (финансовой) документации, предостав-

ленной заказчиком, а именно по проверке деятельности Концессионера по выполнению усло-

вий концессионного соглашения по договору №2532/34/21/7Q00-FA036/05-013/0001-

2021/305-П от 22.12.2021 г. в 2023 году филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» в соот-

ветствии с Техническим заданием Заказчика. 

 

Целью оказания услуг является: 

- определение фактического объема инвестиций Концессионера в объекты концесси-

онного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполнения Кон-

цессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, автоматизации) пе-

реданных по концессионному соглашению объектов теплоснабжения и централизованной 

системы горячего водоснабжения, входящих в систему коммунальной инфраструктуры г. 

Дзержинска, предназначенных для осуществления деятельности в сфере теплоснабжения и 

горячего водоснабжения потребителей г. Дзержинска; 

- подтверждение ведения у Концессионера бухгалтерского учета объектов концесси-

онного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглашению иму-

щества, обособленного от собственного имущества; 

- подтверждение отражения в бухгалтерском учете Концессионера вновь созданных и 

реконструированных (модернизированных) объектов концессионного соглашения на ба-

лансе Концессионера обособленно от его имущества – в составе объекта концессионного со-

глашения или в числе иного переданного Концедентом по концессионному соглашению иму-

щества. 

 

Результаты, сформированные на основании анализа переданной Аудитору докумен-

тации, отражены в соответствующих разделах Отчета. 
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2. Общая информация 
 

2.1. Общая информация об Исполнителе 

 

Официальное наименование: ООО «ВиндМил Консалтинг Групп» 

ИНН: 3664038215 

Место нахождения: 394077, Россия, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 38Е, поме-

щение I. 

ОГРН:1033600071614, дата внесения в реестр: 10.02.2003 г.  

Является членом СРО: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Со-

дружество» (ОРНЗ 11006003700) 

Банк: Центрально-Черноземный банк СБ РФ, дополнительный офис № 0263 г. Воро-

неж 

Расчетный счет: 40702810113000003193 

Корр. счет: 30101810600000000681 

БИК: 042007681 

 

2.2. Общие сведения о Заказчике 

 

Официальное наименование: ПАО «Т Плюс» 

ИНН: 6315376946 

Место нахождения: 143421, Московская область, г. о. Красногорск, тер. автодорога 

Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506 

ОГРН: 1056315070350 

Дата регистрации: 01.08.2005 г. 

Наименование филиала: Филиал «Нижегородский» Публичного акционерного об-

щества «Т Плюс» 

Место нахождения филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16 

Дата постановки на учет филиала: 29.08.2014 г. 

КПП: 526043001 

Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород 

Расчетный счет: 40702810242000008498 

Корр. счет: 30101810900000000603 
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3. Методология оказания сопутствующих аудиту услуг. 

 

 Сопутствующие  аудиту услуги в рамках согласованной с Заказчиком процедуры в 

отношении бухгалтерской (финансовой) документации, предоставленной Заказчиком, а 

именной по проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного 

соглашения в 2023 году по договору №2532/34/21/7Q00-FA036/05-013/0001-2021/305-П от 

22.12.2021 г. выполнялись в соответствии: 

- федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. №307-ФЗ; 

- международными стандартами аудита, введенными в действие на территории РФ 

Приказом Минфина России от 09.01.2019 г. N 2н; 

- федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ»;  

- приказом Минфина РФ «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №34н; 

- федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. N 115-ФЗ; 

- разъяснениями КРМФО (IFRIC) 12 «Концессионные соглашения о предоставлении 

услуг»; 

- другими законодательными и нормативными документами. 

 

Информационной базой для оказания, сопутствующей аудиту, услуги являлись: 

- Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и горячего водо-

снабжения по договору №2532/34/21/7Q00-FA036/05-013/0001-2021/305-П от 22.12.2021 г.; 

- Инвестиционная программа филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской 

округ г. Джержинск на 2016-2047 гг. (корректировка на 2024 г.), утвержденная приказом Ми-

нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области №329-

530/23П/од от 20.11.2023 г.; 

- Положение по Корпоративной учетной политике для целей бухгалтерского учета и 

отчетности, утвержденное приказом от 31.12.2020 г.№526 «О нормативных документах, при-

меняемых при ведении бухгалтерского учета и отчетности в ПАО «Т Плюс» и обществах, 

функции единоличного исполнительного органа которых осуществляет ПАО «Т Плюс»; 

 - документы, подтверждающие проведение проектно-изыскательских, строительно- 

монтажных работ – договоры с подрядными организациями; сметные расчеты, акты выпол-

ненных работ и другие; 

- оборотно-сальдовые ведомости, подтверждающие отражение объектов концессион-

ного соглашения в бухгалтерском учете; оборотно-сальдовые ведомости, подтверждающие 

взаиморасчеты с подрядчиками; инвентаризационные описи, другие реестры бухгалтерского 

учета; 

- проект Отчета ПАО «Т Плюс» за 2023 год об исполнении работ по созданию и ре-

конструкции объектов концессионного соглашения № 2532/34/21/7Q00-FA036/05-013/0001-

2021/305-П от 22.12.2021 г. за 2023 год г. Дзержинск.  
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4. Определение фактического объема инвестиций Концессионера в объекты концесси-

онного соглашения (в разрезе каждого инвентарного объекта) в результате выполне-

ния Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, авто-

матизации) переданных по концессионному соглашению объектов теплоснабжения и 

централизованной системы горячего водоснабжения, входящих в систему коммуналь-

ной инфраструктуры г. Дзержинска, предназначенных для осуществления деятельно-

сти теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей г. Дзержинска. 
 

В целях определения фактического объема инвестиций Концессионера в объекты кон-

цессионного соглашения (в разрезе каждого объекта) в результате выполнения Концессио-

нером мероприятий по реконструкции переданных по концессионному соглашению объек-

тов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения, входящих в си-

стему коммунальной инфраструктуры г. Дзержинска, предназначенных для осуществления 

деятельности в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей г. Дзержин-

ска, были рассмотрены документы, подтверждающие проведение проектных и изыскатель-

ских и строительно-монтажных работ на сумму  81 955 165,22 руб. 

4.1 Проектно-изыскательские работы 

 Договоры на выполнение проектных и изыскательских работ заключены с ООО «Теп-

лоПроект» (ИНН 3702261224 КПП 370201001 ОГРН 1213700009742). В рамках выполнения 

задания по оказанию сопутствующей аудиту услуги аудитору представлены копии догово-

ров: 

- №7Q00-FA050/02-012/151-2022 от 05.12.2022 г., дополнительное соглашение 

№7Q00-FA050/02-012/151-2022/001 от 13.04.2023; протокол заседания закупочной комиссии 

филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» №35224_ПРОЧ_НФ от 20.03.2023 г.; 

 - №7Q00-FA050/02-012/0070-2023 от 29.06.2023 г.; 

 - №7Q00-FA050/02-010/0117-2023 от 30.10.2023 г. 

 

4.1.1. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «ТеплоПро-

ект» №7Q00-FA050/02-012/151-2022 от 05.12.2022 г. 
 

 Предметом договора является выполнение комплекса работ, поименованных в дого-

воре и указанных в Техническом задании. Результатом работ, указанных в договоре, явля-

ются: 

 - материалы инженерных изысканий, утвержденных Заказчиком; 

 - проектная документация, утвержденная Заказчиком; 

 - рабочая документация, утвержденная Заказчиком. 

 Подрядчик обязуется выполнить полный комплекс Работ, предусмотренных Техниче-

ским заданием, включая, но не ограничиваясь следующими видами Работ: 

а) обследование объектов незавершённого строительства, существующих зданий и со-

оружений, технического состояния оборудования и систем на предмет возможного исполь-

зования таких объектов в ходе строительства Объекта; 

b) разработка Задания на выполнение инженерных изысканий на площадке строитель-

ства; 

с) проведение инженерно-изыскательских работ, включающих в себя все необходи-

мые виды изысканий, в соответствии с Заданием на выполнение инженерных изысканий, 

Программой проведения инженерных изысканий, в объеме, необходимом и достаточном для 

разработки Проектной и Рабочей документации, строительства Объекта и ввода его в экс-

плуатацию; 

d) выполнение проектных работ и разработку Проектной документации, соответству-

ющей требованиям Технического задания (Приложение №1 к Договору), а также Обязатель-

ным техническим правилам; 

е) разработка Рабочей документации; 
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f) иные работы хотя прямо не указанные в Договоре или техническом задании, однако 

являющиеся необходимыми или обычно производящимися для обеспечения непрерывности 

или для завершения Работ, достижения Результата(-ов) работ, при этом такие работы не яв-

ляются Дополнительными работами и считаются включенными в состав Работ и учтены в 

Договорной цене, указанной в п.З.1. Договора. 

 В рамках договора должны быть выполнены работы по объектам, перечисленным в 

Приложении №1, техническом задании на выполнение проектно-изыскательских работ, 

всего 64 объекта.  

Дополнительным соглашением №7Q00-FA050/02-012/151-2022/001 от 13.04.2023 г. 

был изменен перечень объектов, по которым проводились проектно-изыскательские работы 

(62), внесены изменения в сводный сетный расчет. Стоимость работ по договору составила 

5 477 162,63 руб. Срок начала выполнения работ —01 апреля 2023г., срок достижения ре-

зультатов работ – 30 июня 2023 г. 

Предоставлены копии актов о приемке выполненных работ – акт №1 от 30.06.2023 г., 

унифицированная форма КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 

30.06.2023 г, унифицированная форма КС-3, на сумму 5 477 162,63 руб. Приемка выполнен-

ных работ подтверждена ЭЦП Заказчика (Фролов Александр Германович)  03.07.2023 г. 

Аудитором проверено соответствие стоимости выполненных ПИР инвестиционной 

программе филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской округ г. Дзержинска на 2016-

2047 гг.  

Проектные и изыскательские работы в рамках данного договора были выполнены по 

следующим объектам: 

 

Договор подряда 7Q00-FA050/02-

012/0151-2022 

 ООО «ТеплоПроект»  

 Данные инвести-

ционной про-

граммы  

 сумма по 

смете, руб.  

 сумма по 

КС, руб.   

 отклоне-

ния +/-  

 ПИР, 

тыс. руб.  

 от-

клоне-

ния +/-  

5712 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК9 (источник – ко-

тельная №59) до д. № 56/14 

по ул. Ватутина ООО "Ни-

жегородтеплогаз" 

                

91278,62   

                      

91279,62   

              

-    

           

91,28    

                 

-      

5458 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 25ТК4 (источник – ко-

тельная № 25) до д. №3 по 

ул. Водозаборная ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

82265,81    

                      

82 265,81    
- 

           

82,27    

                 

-      

3981 
Трубопроводы тепловых се-

тей, полученные по концесс 

                

79763,32    

                      

79 763,32    
- 

           

79,76    

                 

-      

3982 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 1ТК40 ООО "Нижего-

родтеплогаз" 

                

75009,27    

                      

75 009,27    
- 

           

75,01    

                 

-      

5262 

 Абонентские вводы отопле-

ния и ГВС от ТК-7 до здания 

главного корпуса больницы 

№8 ООО "Нижегородтепло-

газ"  

              

113465,94    

                    

113 465,94    

           

 -    

         

113,47    

                 

-      

2397 

 Абонентский ввод от задви-

жек в д. 14 по бул. Победы 

(источник – котельная №32) 

                

84233,74    

                      

84 233,74    
- 

           

84,23    

                 

-      
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до д. 20/12 по ул. Грибо-

едова ООО "Нижегород-

теплогаз"  

3143 

Абонентский ввод от задви-

жек в д. 42 по ул. Грибо-

едова ООО "Нижегород-

теплогаз" 

                

74550,06    

                      

74 550,06    
- 

           

74,55    

                 

-      

5446 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 20ТК22 (источник – 

котельная №20) до д. № 10 

по пр. Дзержинского ООО 

"Нижегородтеплогаз"  

              

108885,30    

                    

108 885,30    
- 

         

108,89    

                 

-      

5603 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 39ТК6 (источник – ко-

тельная №39) до д. №39/47 

пр. Дзержинского; Абонент-

ский ввод №2 от врезки в 

абонентский ввод №1 к д. 

39/47 пр. Дзержинского (ис-

точник – котельная № 39) до 

д. №39/47 пр. Дзержинского 

ООО "Нижегородтеплогаз" 

                

77118,92    

                      

77 118,92    
-      

           

77,12    

                 

-      

4050 
АВ от 15ТК33 до дет.комби-

ната 131 пер. Западный, 1 

                

77381,29    

                      

77 381,29    
- 

           

77,38    

                 

-      

2535 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 47ТК29 (источник – 

котельная №47) до д. №14 

по ул. Кирова ООО "Ниже-

городтеплогаз"  

                

83840,16    

                      

83 840,16    
- 

           

83,84    

                 

-      

2445 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК21 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

74681,26    

                      

74 681,26    
- 

           

74,68    

                 

-      

2449 

 Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 26ТК4 (ис-

точник – котельная №26) до 

д №49А по пр. Ленина 

(отопление) ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

83807,36    

                      

83 807,36    
- 

           

83,81    

                 

-      

2548 

 Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 26ТК19 

(источник – котельная №26) 

до д. №55 по пр. Ленина 

(отопление) ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

82724,97    

                      

82 724,97    
- 

           

82,72    

                 

-      

2370 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 29ТК24 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

76626,93    

                      

76 626,93    
- 

           

76,63    

                 

-      

2358 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 43ТК16 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

84940,22    

                      

84 940,22    
- 

           

84,94    

                 

-      

5469 
 Участок тепловой сети от 

36ТК23 до стены дома №30 

                

85325,49    

                      

85 325,49    
- 

           

85,33    

                 

-      
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по ул. Матросова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

3404 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 1ТК48 (источник – ко-

тельная №1) до д. №7 по ул. 

Маяковского ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

83730,05    

                      

83 730,05    
- 

           

83,73    

                 

-      

4896 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 1ТК49 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

74812,45    

                      

74 812,45    
- 

           

74,81    

                 

-      

3970 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК23 ООО "Нижего-

родтеплогаз" 

                

75009,27    

                      

75 009,27    
- 

           

75,01    

                 

-      

2455 

 Сооружение абонентского 

ввода от внутриквартальной 

тепловой камеры 26ТК31 

(источник – котельная №26) 

до д. №9/11 б-р Мира (отоп-

ление) ООО "Нижегород-

теплогаз"  

                

78108,17    

                      

78 108,17    
- 

           

78,11    

                 

-      

2453 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 23ТК6 ООО "Нижего-

родтеплогаз" 

                

77053,32    

                      

77 053,32    
- 

           

77,05    

                 

-      

2407 

 Абонентский ввод от задви-

жек в Д. 44А по пр. Ленина 

(источник – котельная №32) 

до д. №15 по б-р Мира ООО 

"Нижегородтеплогаз"  

                

77578,08    

                      

77 578,08    
- 

           

77,58    

                 

-      

5670 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 48ТК14 (источник – 

котельная №48) до д. №17 

по ул. Молодежной ООО 

"Нижегородтеплогаз"  

                

82921,81    

                      

82 921,81    
- 

           

82,92    

                 

-      

5719 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 59ТК8 (источник – ко-

тельная №59) до д. №16 по 

ул. Панфиловцев ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

82593,78    

                      

82 593,78    
- 

           

82,59    

                 

-      

2817 

 Сооружение - абонентский 

ввод от ТК9 (источник-ко-

тельная № 53) до д. №9 по 

ул. Комбрига Патоличева 

(отопление) ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

82724,97    

                      

82 724,97    
- 

           

82,72    

                 

-      

5644 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 40ТК20 ООО "Нижего-

родтеплогаз" 

                

85238,80    

                      

85 238,80    
- 

           

85,24    

                 

-      

5566 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 38ТК12 (источник – 

котельная №38) до д. №16А 

ул. Пирогова ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

75665,22    

                      

75 665,22    
- 

           

75,67    

                 

-      
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2417 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 32ТК13 (источник – 

котельная №32) до д. 16А по 

б-р Победы ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

76665,01    

                      

76 665,01    
- 

           

76,67    

                 

-      

5456 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК19 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

77386,61    

                      

77 386,61    
- 

           

77,39    

                 

-      

3136 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК73 (источник – 

котельная №64) до д. №31Б 

по пр. Свердлова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

83643,36    

                      

83 643,36    
- 

           

83,64    

                 

-      

3139 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК72 (источник – 

котельная №64) до д. №33 

по пр. Свердлова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

78042,57    

                      

78 042,57    
- 

           

78,04    

                 

-      

3152 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК36 (источник – 

котельная №64) до д. №39 

по пр-ту Свердлова ООО 

"Нижегородтеплогаз"  

                

75074,84    

                      

75 074,84    
- 

           

75,07    

                 

-      

3158 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК32 (источник – 

котельная №64) до д. №42 

по пр. Свердлова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

74681,26    

                      

74 681,26    
- 

           

74,68    

                 

-      

3160 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК37 (источник – 

котельная №64) до д. №43 

по пр. Свердлова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

74681,26    

                      

74 681,26    
- 

           

74,68    

                 

-      

3077 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК38 (источник – 

котельная №64) до д. №47 

по пр. Свердлова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

74845,23    

                      

74 845,23    
- 

           

74,85    

                 

-      

3079 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК41 (источник – 

котельная №64) до д. №50 

по пр. Свердлова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

74779,63    

                      

74 779,63    
- 

           

74,78    

                 

-      

3211 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 55ТК2 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

83708,96    

                      

83 708,96    
- 

           

83,71    

                 

-      

3218 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры ТК10 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

82134,61    

                      

82 134,61    
- 

           

82,13    

                 

-      
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2278 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 50ТК8 (источник – ко-

тельная №50) до д. №2 по 

ул. Ситнова ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

77255,41    

                      

77 255,41    
- 

           

77,26    

                 

-      

3178 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 54ТК13 (источник – 

котельная №54) до д. №10А 

по ул. Строителей ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

77255,41    

                      

77 255,41    
- 

           

77,26    

                 

-      

5619 

 Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК13 (источник – 

котельная №39) до д. №57 

по ул. Студенческая ООО 

"Нижегородтеплогаз"  

                

76894,61    

                      

76 894,61    
- 

           

76,89    

                 

-      

3288 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК29 (источник – 

котельная №62) до д. №9 по 

ул. Сухаренко ООО "Ниже-

городтеплогаз"  

                

78501,77    

                      

78 501,77    
- 

           

78,50    

                 

-      

4049 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 52ТК7 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

76659,73    

                      

76 659,73    
- 

           

76,66    

                 

-      

3238 

 Абонентский ввод №1,2,3 

от внутриквартальной тепло-

вой камеры 58ТК18, тепло-

вой камеры 58ТК19 (источ-

ник – котельная №58) до 

д.№4 по ул. Удриса ООО 

"Нижегородтеплогаз"  

                

82790,59    

                      

82 790,59    
- 

           

82,79    

                 

-      

2823 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК67 (источник – 

котельная №62) до д. №7А 

по ул. Ульянова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

76987,74    

                      

76 987,74    
- 

           

76,99    

                 

-      

2826 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК68 (источник – 

котельная №62) до д. №10 

по ул. Ульянова ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

76987,74    

                      

76 987,74    
- 

           

76,99    

                 

-      

3184 

 Абонентский ввод от задви-

жек в д. № 13 по пр. Циол-

ковского ООО "Нижегород-

теплогаз"  

                

82659,40    

                      

82 659,40    
- 

           

82,66    

                 

-      

3172 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 45ТК3 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

82265,81    

                      

82 265,81    
- 

           

82,27    

                 

-      

3248 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 58ТК15 (источник – 

котельная №58) до д. 73А по 

пр. Циолковского ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

84582,85    

                      

84 582,85    
- 

           

84,58    

                 

-      

Передан через Диадок 11.03.2024 09:41 GMT+03:00
9656622a-b92e-4760-b8fa-6fbbd8420697

 Страница 12 из 40



 
 

13 
 ООО «ВиндМил Консалтинг Групп» ИНН 3664038215 КПП 366201001 р/с 40702810113000003193 в Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк 

дополнительный офис №0263 г. Воронеж БИК 042007681, к/с 30101810600000000681 

394077, Россия, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д.38Е,  помещение I. Тел. +7-960-113-37-76 

3222 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 56ТК3 (источник – ко-

тельная №56) до д. №77А по 

пр. Циолковского ООО "Ни-

жегородтеплогаз"  

                

84940,22    

                      

84 940,22    
- 

           

84,94    

                 

-      

5683 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 48ТК18 (источник – 

котельная №48) до д. №70 

по ул. Чапаева ООО "Ниже-

городтеплогаз"  

                

83053,03    

                      

83 053,03    
- 

           

83,05    

                 

-      

5462 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 35ТК48 ООО "Нижего-

родтеплогаз"  

                

84899,08    

                      

84 899,08    
- 

           

84,90    

                 

-      

5231 

 Сети ГВС от ТК2 до стены 

корпуса 4 МУП "Дзержинск-

Энерго"  

                

82331,41    

                      

82 331,41    
- 

           

82,33    

                 

-      

5233 

Сети ГВС от ТК4 до стены 

корпуса 3 МУП "Дзержинск-

Энерго" 

82659,40    82 659,40    - 82,66    -     

5235 
Сети ГВС от ТК4 до ТК5 

МУП "ДзержинскЭнерго" 

                

83053,03    

                      

83 053,03    
- 

           

83,05    

                 

-      

11134 

 Абонентский ввод отопле-

ния ООО "Нижегородтепло-

газ"  

                

73238,10    

                      

73 238,10    
- 

           

73,24    

                 

-      

11279 
Тепловая сеть к многоквар-

тирному дому 

                

77124,18    

                      

77 124,18    
- 

           

77,12    

                 

-      

2432 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 13 ТК17 (источник - 

котельная № 13) до д. № 36 

ул. Бутлерова ООО "Ниже-

городтеплогаз"  

                

83577,79    

                      

83 577,79    
- 

           

83,58    

                 

-      

10857 Тепловые сети, сети ГВС 
             

423993,17    
 423 993,17    - 

         

423,99    

                 

-      

11161 
 Участок тепловой сети от 

ТК-133Г-2 до ТК-5А   

              

278474,24    

                    

278 474,24    
- 

         

278,47    

                 

-      

Итого 

  

   5477163,63  

   

              

5477162,63  

  

 -        5 477,16     -      

 

4.1.2. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «ТеплоПро-

ект» №7Q00-FA050/02-012/0070-2023 от 29.06.2023 г. 

 

Предметом договора является комплекс работ, указанный в договоре и в Задании на 

проектирование. Условия договора аналогичны условиям договора №7Q00-FA050/02-

012/151-2022 от 05.12.2022 г. 

Стоимость работ по договору составила 129 000 руб. Срок начала выполнения работ 

—03 июля 2023г., срок достижения результатов работ – 25 августа 2023 г. 

Для подтверждения понесенных расходов аудитору представлены копии актов о при-

емке выполненных работ – акт №1 от 25.08.2023 г., унифицированная форма КС-2, справка 

о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 25.08.2023 г, унифицированная форма КС-

3, на сумму 129 000 руб. Приемка ПАО «Т Плюс» выполненных работ подтверждена ЭЦП 

Заказчика (Фролов Александр Германович) 30.08.2023 г. 
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Аудитором проверено соответствие стоимости выполненных ПИР инвестиционной 

программе филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской округ г. Дзержинска на 2016-

2047 гг.  

Проектные и изыскательские работы в рамках данного договора были выполнены по 

следующим объектам: 

 

Договор подряда 7Q00-FA050/02-

012/0070-2023 

 ООО «ТеплоПроект» 
 Данные инвестиционной 

программы  

 сумма по 

смете, 

руб.  

 сумма по 

КС, руб.   

 откло-

нения 

+/-  

 ПИР, тыс. 

руб.  

 отклонения 

+/-  

3153 

Абонентский ввод от 

врезки в ввод к д. № 39 по 

пр. Свердлова (источник – 

котельная №64) до д. №41 

по пр. Свердлова ООО 

"Нижегородтеплогаз" 

         

25143,63    

         

25143,63    

                 

-      
           25,14    - 

3159 

Абонентский ввод от 

врезки в ввод к д. №42 по 

пр-ту Свердлова (источ-

ник – котельная №64) до 

д. №44 по пр. Свердлова 

ООО "Нижегородтепло-

газ" 

         

25121,22    

         

25121,22    

                 

-      
           25,12    - 

3163 

Абонентский ввод от 

врезки в ввод к д. № 43 по 

пр. Свердлова (источник – 

котельная №64) до д.№45 

по пр. Свердлова ООО 

"Нижегородтеплогаз" 

         

25121,22    

         

25121,22    

                 

-      
           25,12    - 

3078 

Абонентский ввод от 

внутриквартальной тепло-

вой камеры 64ТК38 (ис-

точник – котельная №64) 

до д. №47 по пр. Сверд-

лова ООО "Нижегород-

теплогаз" 

         

25132,43    

         

25132,43    

                 

-      
           25,13    - 

5274 

Сети ГВС от ТК4 до 

стены корпуса 3 МУП 

"ДзержинскЭнерго" 

         

28481,50    

         

28481,50    
-            28,48    - 

Итого   129000,00     129000,00     -       129,0   

 

4.1.3. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ с ООО «ТеплоПро-

ект» №7Q00-FA050/02-010/0117-2023 от 30.10.2023 г. 

 

Предметом договора является комплекс работ, указанный в договоре и в Задании на 

Проектирование. Результата работ идентичны условиям договора на выполнение проектных 

и изыскательских работ с ООО «ТеплоПроект» №7Q00-FA050/02-012/151-2022 от 05.12.2022 

г. 

Стоимость работ по договору составила 114 516,22 руб. Срок начала выполнения ра-

бот - 09 октября 2023г., срок достижения результатов работ – 22 декабря 2023 г. 

Для подтверждения понесенных расходов аудитору предоставлены копии актов о при-

емке выполненных работ – акт №1 от 22.12.2023 г., унифицированная форма КС-2, справка 

о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 22.12.2023 г, унифицированная форма КС-

3, на сумму 114 516,22 руб. Приемка ПО «Т Плюс» выполненных работ подтверждена ЭЦП 

Заказчика (Фролов Александр Германович) 27.12.2023 г. 
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Аудитором проверено соответствие стоимости выполненных ПИР инвестиционной 

программе филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской округ г. Дзержинска на 2016-

2047 гг.  

Проектные и изыскательские работы в рамках данного договора были выполнены по 

следующим объектам: 

 

Договор подряда 7Q00-FA050/02-

012/0117-2023 

 ООО «ТеплоПроект» 
 Данные инвестиционной 

программы  

 сумма по 

смете, 

руб.  

 сумма по 

КС, руб.   

 откло-

нения 

+/-  

 ПИР, тыс. 

руб.  

 отклонения 

+/-  

3091 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК83 (источник – 

котельная №64) до д. №6 по 

пер Тупиковый 

 ООО "Нижегородтеплогаз" 

       

114516,22    

       

114516,22    

                 

-      
         114,52    - 

Итого  114516,22     114516,22          -             114,52    - 

 

Вывод: в 2023 году проектные и изыскательские работы выполнены одним подрядчиком – 

ООО «ТеплоПроект» по трем договорам подряда на общую сумму 5 720 678,85 руб. 

 

 

4.2. Строительно-монтажные работы. 

 

В целях выполнения строительно-монтажных работ на объектах, являющихся пред-

метом Концессионного соглашения, заключены договоры на выполнения таких работ с ООО 

«ТВК» (ИНН 5250067913 КПП 526101001 ОГРН 1175275032327).  В рамках выполнения за-

дания по оказанию сопутствующей аудиту услуги аудитору представлены копии договоров: 

- Договор подряда № 7Q00-FA050/02-010/0110-2022 на выполнение строительно-мон-

тажных работ «СМР. ТС. Техперевооружение участков трубопроводов теплоснабжения 

район №1» для нужд Дзержинских тепловых сетей от 08.11.2022г.; 

- Договор подряда № 7Q00-FA050/02-011/0120-2022 на выполнение строительно-мон-

тажных работ «СМР. ТС. Техперевооружение участков трубопроводов теплоснабжения 

район №3» для нужд Дзержинских тепловых сетей от 14.11.2022г.; 

- Договор подряда № 7Q00-FA050/02-011/0139-2022 на выполнение строительно-мон-

тажных работ «СМР. ТС. Техперевооружение участков трубопроводов теплоснабжения 

район №2» для нужд Дзержинских тепловых сетей от 05.12.2022г.; 

- Договор подряда № 7Q00-FA050/02-011/0051-2023 на выполнение строительно-мон-

тажных работ СМР.ТС. Техническое перевооружение абонентских вводов для нужд Дзер-

жинских тепловых сетей от 27.04.2023г. 

 

4.2.1. Договор подряда № 7Q00-FA050/02-010/0110-2022 на выполнение строительно-

монтажных работ «СМР. ТС. Техперевооружение участков трубопроводов теплоснаб-

жения район №1» для нужд Дзержинских тепловых сетей от 08.11.2022г. 

 

Предметом договора, указанного в настоящем пункте, является выполнение Подрядчи-

ком своим иждивением комплекса работ по тех. перевооружению трубопроводов теплоснаб-

жения район №1 в соответствующие сроки и графиком работ, согласованных сторонами в 

Приложениях к договору.  

В соответствии с условиями договора подряда срок выполнения работ - с 01.05.2023г. 

по 15.08.2023г., стоимость работ – 24 890 000 рублей.  
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Договорная цена включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, матери-

ально-технических ресурсов, затраты связанные с организацией Строительной площадки, с 

зимним удорожанием, погрузочно-разгрузочными работами, перебазировкой строительной 

техники, мобилизацией ресурсов подрядчика, устройство временных зданий и сооружений, 

подготовка эксплуатационных кадров, затраты на участие в сдаче Объекта в эксплуатацию, 

затраты на управление проектом, командировочные расходы, налог на добавленную стои-

мость по ставке 20%, а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные со рекон-

струкцией/модернизацией Объекта(ов) и исполнением обязательств по Договору, а также 

причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

Приложением №2 стороны согласовали Сводный сметный расчет стоимости строитель-

ства, содержащий перечень работ и их стоимость, с указанием этапности работ и приложе-

нием локальных сметных расчетов под каждый этап работ.  

Таким образом строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 20 этапов, 

при этом работы с 1 по 9 этап выполняются в период 01.05.2023г. по 23.06.2023г., работы с 

10 по 20 этап выполняются в период с 23.06.2023г. по 15.08.2023г. 

В последующем в текст договора внесены изменения Дополнительным соглашением от 

22.06.2023г и Дополнительным соглашением от 07.07.2023г. с утверждением Приложений к 

договору в новой редакции, в том числе стороны согласовали стоимость строительно-мон-

тажных работ в размере 25 631 348 рублей. 

В рамках оказания сопутствующих аудиту услуг заказчиком представлены копии дого-

вора подряда № 7Q00-FA050/02-010/0110-2022 от 08.11.2022г., дополнительных соглашений 

к договору №1 от 22.06.2023г., №2 от 07.07.2023г.; копии сводного сметного расчета, локаль-

ных смет по каждому объекту; копии актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, копия 

акта приемки законченного строительством объекта.  

Аудитором проверено соответствие стоимости выполненных строительно-монтажных 

работ инвестиционной программе филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской округ 

г. Дзержинск на 2016-2047гг. 

Строительно-монтажные работы в рамках данного договора выполнены на следующих 

объектах:  

 
Договор подряда № 7Q00-FA050/02-010/0110-

2022  

Расходы 

на СМР 

в соот-

вет-

ствии с 

ИП, 

тыс. 

руб. 

Стоимость 

СМР по 

сметному 

расчету с 

коэф. 

ЦФО*, руб. 

Стоимость 

СМР, акт 

КС-2, без 

НДС, руб. 

Отклонение  

стоимости 

СМР от ИП 

сметы (-) 

экономия/ 

(+) перерас-

ход 

(тыс. руб.) 

Объекты концессионного соглашения 

инв. 

номер 
Наименование объекта 

1 2 3 4 5 6 

5279 
Тепловая сеть от стены корпуса 6 до 

стены корпуса 7 ул. Ватутина, д. 24/8 
514,17 566 505,21 514 174,99 - 

2311 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 28ТК25 

(источник – котельная №28) до д. 

№24 по ул. Гайдара 

1 001,56 1 043 961,26 1 001 557,49 
- 

 

3960 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 43ТК19 

(источник – котельная №29) до 

МДОУ №2 по ул. Гайдара д. №35 

2 234,46 1 402 868,82 2 234 457,38 - 

4879 

Тех.перевооружение абонентских 

вводов под выполнение СМР 2023 в 

г.Дзержинск, ул. Гайдара, 74Б 

1 500,01 814 188,03 1 500 012,33 - 
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10950 

Абонентский ввод от задвижек в д. 

№8/2 по ул. Маяковского (источник – 

котельная № 40) до д. №2 по ул. Га-

стелло 

837,12 881 136,15 823 288,00 -13,83 

3730 

Абонентский ввод от врезки в або-

нентский ввод к д. № 28 ул. Гастелло 

(источник – котельная № 38) до д № 

30 ул. Гастелло 

736,98 752 923,21 723 141,67 -13,83 

2302 

Абонентский ввод от 15ТК32 до д. 

№13 по пер Западный (от котельной 

№15) (сети отопления) 

1 131,04 1 294 283,80 1 131 044,34 - 

5548 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 38ТК21 

(источник – котельная №38) до д. 

№2Е ул. Матросова 

817,86 870 470,93 804 024,07 -13,83 

5471 
Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 36ТК25 
408,07 424 129,72 408 068,37 - 

2450 
Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 23ТК2 
1 382,74 1 414 060,27 1 368 901,76 -13,83 

5647 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 40ТК14 

Пирогова д. 13 

2 505,96 2 555 250,30 2 505 959,32 - 

5571 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 38ТК47 

(источник – котельная №38) до д.№18 

по ул. Пирогова 

262,34 246 827,96 248 507,52 -13,83 

5580 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 38ТК59 

(источник – котельная №38) до д.№24 

по ул. Пирогова 

172,58 192 110,67 158 744,23 -13,83 

5608 

Абонентские вводы №1,2 от внут-

риквартальной тепловой камеры 

39ТК29 (источник – котельная №39) 

до д. №49Б ул. Студенческая 

916,67 1 103 016,29 902 833,12 -13,83 

5599 
Участок 38ТК26 до д.64 Студенче-

ская 
935,63 945 567,97 921 801,17 -13,83 

3457 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 33ТК36 ул. 

Чапаева, д. 65А 

1 230,92 1 240 131,25 1 217 091,06 -13,83 

5685 

Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 48ТК20 

(источник – котельная №48) до. Д. 

№72 по ул. Чапаева 

419,62 490 767,32 405 782,95 -13,83 

3501 
Абонентский ввод от внутриквар-

тальной тепловой камеры 35ТК37 
1 649,89 1 643 229,48 1 636 051,84 -13,83 

5236 
Сети ГВС от ТК5 до стены корпуса 5 

ул. Ватутина, д.24/8 
1 960,21 1 967 882,78 1 960 207,05 - 

3940 
Ввод ГВС к детскому саду, ул. Мат-

росова, д.6е 
893,81 892 355,25 893 808,79 - 

Итого  21 511,64 20 741 666,67 21 359 457,45 -152,13 

 * Коэффициент снижения ЦФО заказчика, К=0.731316746 

 

 

4.2.2. Договор подряда№ 7Q00-FA050/02-011/0120-2022 на выполнение строительно-

монтажных работ «СМР. ТС. Тех. перевооружение участков трубопроводов тепло-

снабжения район №3» для нужд Дзержинских тепловых сетей 14.11.2022г. 
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394077, Россия, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д.38Е,  помещение I. Тел. +7-960-113-37-76 

Предметом договора является выполнение Подрядчиком с привлечением материалов 

Заказчика работ по тех перевооружению трубопроводов теплоснабжения район №3 для нужд 

Дзержинских тепловых сетей. 

 В соответствие с условиями договора подряда срок выполнения работ составляет - с 

01.05.2023г. по 15.08.2023г., стоимость работ – 26 980 000 рублей.  

Договорная цена включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, матери-

ально-технических ресурсов, затраты связанные с организацией Строительной площадки, с 

зимним удорожанием, погрузочно-разгрузочными работами, перебазировкой строительной 

техники, мобилизацией ресурсов подрядчика, устройство временных зданий и сооружений, 

подготовка эксплуатационных кадров, затраты на участие в сдаче Объекта в эксплуатацию, 

затраты на управление проектом, командировочные расходы, налог на добавленную стои-

мость по ставке 20%,а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные со рекон-

струкцией/модернизацией Объекта(ов) и исполнением обязательств по Договору, а также 

причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

Приложением №2 стороны согласовали Сводный сметный расчет стоимости строитель-

ства, содержащий перечень работ и их стоимость, с указанием этапности работ и приложе-

нием локальных сметных расчетов под каждый этап работ.  

Таким образом строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 11 этапов, 

при этом работы 1,2,3,4,5,9 этапа выполняются в период 01.05.2023г. по 23.06.2023г., работы 

с 4,6,7,10,11 этапов выполняются в период с 23.06.2023г. по 15.08.2023г. 

В последующем в текст договора вносились изменения Дополнительным соглашением 

от 09.06.2023г. и Дополнительным соглашением от 05.07.2023г. с утверждением Приложе-

ний к договору в новой редакции, в том числе стороны согласовали стоимость строительно-

монтажных работ в размере 26 238 651 рубль 05 копеек. 

В рамках оказания сопутствующих аудиту услуг заказчиком представлены копии дого-

вора подряда № 7Q00-FA050/02-011/0120-2022 от 05.12.2022г., дополнительных соглашений 

к договору №1 от 22.06.2023г., №2 от 05.07.2023г.; копии сводного сметного расчета, локаль-

ных смет по каждому объекту; копии актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, копия 

акта приемки законченного строительством объекта.  

Аудитором проверено соответствие стоимости выполненных строительно-монтажных 

работ инвестиционной программе филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской округ 

г. Дзержинск на 2016-2047 гг. 

Строительно-монтажные работы в рамках данного договора выполнены на следующих 

объектах:  

 
Договор подряда 7Q00-FA050/02-011/0120-

2022 
Расходы 

на СМР в 

соответ-

ствии с 

ИП, тыс. 

руб. 

Стоимость 

СМР по смет-

ному расчету 

с коэф. 

ЦФО**, руб. 

Стоимость 

СМР, акт 

КС-2, без 

НДС, руб. 

Отклоне-

ние  

стоимости 

СМР от 

ИП сметы 

(-) эконо-

мия/ (+) 

перерасход 

(тыс. руб.) 

Объекты концессионного соглашения 

инв.  

номер 
Наименование объекта 

1 2 3 4 5 6 

3284 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 61ТК25 (источник – ко-

тельная №61) до д. №8А по ул. 

Индустриальная 

1 190,85 943 629,10 1 177 013,68 -13,84 

3113 

  Абонентский ввод отопления 

от ТК-5 до д. №5 по ул. Лер-

монтова 

2 153,37 1 726 386,83 2 153 368,23 - 
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2850 

  Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК87 (источник – ко-

тельная №64) до д. №8 по пер 

Садовый 

782,60 627 421,86 782 599,98 - 

3115 

  Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК98 (источник- ко-

тельная №64) до д. №23 по пр. 

Свердлова 

829,80 654 169,18 815 962,63 -13,83 

3131 

 . Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК29 (источник – ко-

тельная №64) до д. №30 по пр. 

Свердлова 

2 477,35 1 975 035,13 2 463 513,86 -13,83 

3140 

  Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК70 (источник – ко-

тельная №64) до д. №33Б по 

пр. Свердлова 

4 519,87 3 100 024,46 3 866 743,00 -653,13 

3144 

  Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК30 (источник – ко-

тельная №64) до д. №34 по пр. 

Свердлова 

2 588,45 2 064 103,92 2 574 611,75 -13,83 

3165 

  Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК33 (источник – ко-

тельная №64) до д. №46 по пр. 

Свердлова 

2 358,95 1 880 115,59 2 345 118,20 -13,83 

3085 

  Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 64ТК43 (источник – ко-

тельная №64) до д. №58 по пр. 

Свердлова 

1 799,73 1 431 778,31 1 785 895,19 -13,83 

3287 

  Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК29а (источник – ко-

тельная №62) до д. №7 по ул. 

Сухаренко 

2 551,66 2 034 608,85 2 537 821,76 -13,83 

5167 

 . Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК29а (источник – ко-

тельная №62) до МОУ ДОД 

«Каравелла» по ул. Сухаренко, 

д. №7 

709,77 569 030,54 709 766,94 - 

  

Непредвиденные работы и за-

траты. Абонентский ввод 

район №3 ДТС (резерв). 

    653 127,31 653,13 

Итого 21 962,40 17 006 303,77 21 865 542,54 -96,82 
 ** Коэффициент снижения ЦФО заказчика, К=0.933605504 

 

 Непредвиденные работы и затраты подтверждены данными сметного расчета №АВ 

РЗ-НЕПРЕДВ, копией акта выполненных работ КС-2 №12 от 15.08.2023 г. Непредвиденные 

работы относятся к следующим объектам Концессионного соглашения: 
Объекты концессионного соглашения Сумма непредви-

денных расходов, 

руб. в соответ-

ствии с КС-2 
Инв. номер Наименование объекта 
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3115 

Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой ка-

меры 64ТК98 (источник- котельная №64) до д. №23 по 

пр. Свердлова 

78 115,52 

3140 

  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой ка-

меры 64ТК70 (источник – котельная №64) до д. №33Б 

по пр. Свердлова 

93 532,08 

3144 

 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой ка-

меры 64ТК30 (источник – котельная №64) до д. №34 по 

пр. Свердлова 

293 975,88 

3165 

Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой ка-

меры 64ТК33 (источник – котельная №64) до д. №46 по 

пр. Свердлова 

114 029,73 

3085 

Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой ка-

меры 64ТК43 (источник – котельная №64) до д. №58 по 

пр. Свердлова 

73 474,10 

 

Итого сумма непредвиденных расходов и затрат 653 127,31 

 

 

4.2.3. Договор подряда № 7Q00-FA050/02-011/0139-2022 на выполнение строительно-

монтажных работ «СМР. ТС. Тех. перевооружение участков трубопроводов тепло-

снабжения район №2» для нужд Дзержинских тепловых сетей от 05.12.2022 г. 

 

Предметом договора, указанного в настоящем пункте, является выполнение Подрядчи-

ком своим иждивением комплекса работ по тех. перевооружению трубопроводов теплоснаб-

жения район №2 для нужд Дзержинских тепловых сетей в соответствующие сроки и графи-

ком работ, согласованных сторонами в Приложениях к договору. 

В соответствии с условиями договора подряда стороны согласовали срок выполнения 

работ - с 01.05.2023г. по 15.08.2023г., стоимость работ – 27 318 647 рублей.  

Договорная цена включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, матери-

ально-технических ресурсов, затраты связанные с организацией Строительной площадки, с 

зимним удорожанием, погрузочно-разгрузочными работами, перебазировкой строительной 

техники, мобилизацией ресурсов подрядчика, устройство временных зданий и сооружений, 

подготовка эксплуатационных кадров, затраты на участие в сдаче Объекта в эксплуатацию, 

затраты на управление проектом, командировочные расходы, налог на добавленную стои-

мость по ставке 20%,а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные со рекон-

струкцией/модернизацией Объекта(ов) и исполнением обязательств по Договору, а также 

причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

Приложением №2 стороны согласовали Сводный сметный расчет стоимости строитель-

ства, содержащий перечень работ и их стоимость, с указанием этапности работ и приложе-

нием локальных сметных расчетов под каждый этап работ.  

Таким образом, строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 18 этапов, 

при этом работы по этапам с 1 по 10 выполняются в период 01.05.2023г. по 23.06.2023г., 

работы по этапам с 11 по 18 выполняются в период с 23.06.2023г. по 15.08.2023 г. 

В последующем в текст договора внесены изменения Дополнительным соглашением от 

22.06.2023г. и Дополнительным соглашением от 05.07.2023г. с утверждением Приложений к 

договору в новой редакции, в том числе стороны согласовали стоимость строительно-мон-

тажных работ в размере в размере 27 015 486 рубль 44 копейки. 

В рамках оказания сопутствующих аудиту услуг заказчиком представлены копии дого-

вора подряда № 7Q00-FA050/02-011/0139-2022 от 05.12.2022г., дополнительных соглашений 
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к договору №1 от 22.06.2023г., №2 от 05.07.2023г.; копии сводного сметного расчета, локаль-

ных смет по каждому объекту; копии актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, копия 

акта приемки законченного строительством объекта. 

Аудитором проверено соответствие стоимости выполненных строительно-монтажных 

работ инвестиционной программе филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской округ 

г. Дзержинск на 2016-2047 гг. 

Строительно-монтажные работы в рамках данного договора выполнены по следующих 

объектах:  

 
Договор подряда№ 7Q00-FA050/02-

011/0139-2022  

Расходы на 

СМР в со-

ответствии 

с ИП, тыс. 

руб. 

Стоимость 

СМР по 

сметному 

расчету с 

коэф. 

ЦФО***, 

руб. 

Стоимость 

СМР, акт 

КС-2, без 

НДС, руб. 

Отклоне-

ние стои-

мости СМР 

от ИП 

сметы (-) 

экономия/ 

(+) пере-

расход, 

(тыс. руб.) 

Объекты концессионного соглашения 

инв. номер Наименование объекта 

1 2 3 4,00 5,00 6,00 

4028 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК9 (источник – ко-

тельная №42) до МОУДОД 

№100 по ул. Грибоедова д. 

№3Б 

1 294,50 1 280 669,00 1 280 669,00 -13,83 

5600 

 Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой 

камеры 39ТК26 (источник – ко-

тельная №39) до д. №31 пр. 

Дзержинского 

597,82 597 819,70 597 819,70 - 

2534 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 42ТК21 
889,21 875 379,45 875 379,45 -13,83 

5767 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 29ТК42 

757,62 757 618,92 757 618,92 - 

5643 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 40ТК32 Маяковского8/2 

1 008,44 994 610,27 994 610,27 -13,83 

3488 

 . Абонентский ввод д22б Мая-

ковского кот35 до д22а Мая-

ковского 

704,54 690 702,87 690 702,87 -13,83 

3490 

 Абонентский ввод от врезки в 

ввод к домам по ул. Маяков-

ского д. 22Б, 22В, 22А и т.д. 
1 061,68 1 061 676,78 1 061 676,78 - 

2362 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 28ТК23 (источник – ко-

тельная №28) до д. №23/24 по 

ул. Марковникова 

3 317,86 3 304 027,38 3 304 027,38 -13,83 

3491 

 Абонентский ввод от д22а Ма-

яковского кот35 до д22г Мая-

ковского 

1 368,19 1 354 353,92 1 354 353,92 -13,84 

2461 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 13ТК7 (источник – ко-

тельная №13) до д. 45 по ул. 

Маяковского 

740,32 740 324,83 740 324,83 - 

Передан через Диадок 11.03.2024 09:41 GMT+03:00
9656622a-b92e-4760-b8fa-6fbbd8420697

 Страница 21 из 40



 
 

22 
 ООО «ВиндМил Консалтинг Групп» ИНН 3664038215 КПП 366201001 р/с 40702810113000003193 в Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк 

дополнительный офис №0263 г. Воронеж БИК 042007681, к/с 30101810600000000681 

394077, Россия, г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д.38Е,  помещение I. Тел. +7-960-113-37-76 

5673 

 . Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 48ТК2 (источник – ко-

тельная №48) до д. №1А по ул. 

Молодежной 

942,05 928 220,98 928 220,98 -13,83 

5733 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 8ТК4 ул. Набережная Ок-

ская, д. 3 

1 114,98 1 101 143,41 1 101 143,41 -13,83 

2388 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 51ТК3 ул. Петрищева, д. 

25А 

964,52 964 519,10 964 519,10 - 

2259 

 Абонентский ввод на отопле-

ние от д. 11/33 ул. Бутлерова 

(источник – котельная №27) до 

д. №13 по ул. Пожарского 

1 781,21 1 767 378,41 1 767 378,41 -13,83 

3229 
 Тепловая сеть ул. Пушкинская, 

д. 20 
1 282,86 1 269 021,71 1 269 021,71 -13,83 

3232 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 57ТК13 (источник – ко-

тельная №57) до д. №24 по ул. 

Пушкинской 

330,29 316 457,87 316 457,88 -13,83 

3233 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 57ТК15 (источник – ко-

тельная №57) до д.№24А по ул. 

Пушкинской 

1 500,74 1 500 736,17 1 500 736,17 - 

3285 

 Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой ка-

меры 62ТК17 (источник – ко-

тельная №62) до д. №3 по ул. 

Сухаренко 

3 008,24 3 008 244,60 3 008 244,60 - 

Итого 22 665,07 22 512 905,37 22 512 905,38 -152,14 

*** Коэффициент снижения ЦФО заказчика, К= 0,74848519730166 

 

 

4.2.4. Договор подряда № 7Q00-FA050/02-011/0051-2023 на выполнение строительно-

монтажных работ СМР.ТС. Техническое перевооружение абонентских вводов для 

нужд Дзержинских тепловых сетей от 27.04.2023г. 
 

Предметом договора, указанного в настоящем пункте, является выполнение Подрядчи-

ком своим иждивением комплекса работ по техническому перевооружению трубопроводов 

отопления, указанных в Техническом задании к Договору. 

В соответствие с условиями договора подряда стороны согласовали срок выполнения 

работ - с 01.05.2023г. по 15.08.2023г., стоимость работ – 27 318 647 рублей.  

Договорная цена включает в себя стоимость строительно-монтажных работ, матери-

ально-технических ресурсов, затраты связанные с организацией Строительной площадки, с 

зимним удорожанием, погрузочно-разгрузочными работами, перебазировкой строительной 

техники, мобилизацией ресурсов подрядчика, устройство временных зданий и сооружений, 

подготовка эксплуатационных кадров, затраты на участие в сдаче Объекта в эксплуатацию, 

затраты на управление проектом, командировочные расходы, налог на добавленную стои-

мость по ставке 20%,а также все иные расходы и затраты Подрядчика, связанные со рекон-

струкцией/модернизацией Объекта(ов) и исполнением обязательств по Договору, а также 

причитающееся Подрядчику вознаграждение. 
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Приложением №2 стороны согласовали Сводный сметный расчет стоимости строитель-

ства, содержащий перечень работ и их стоимость, с указанием этапности работ и приложе-

нием локальных сметных расчетов под каждый этап работ.  

Таким образом строительно-монтажные работы должны быть выполнены в 3 этапа, при 

этом работы по 1 и 2 этапу выполняются в период со 02.05.2023г. по 23.06.2023г., работы по 

3 этапу- с 23.06.2023г. по 25.08.2023г. 

В последующем в текст договора внесены изменения Дополнительным соглашением от 

26.04.2023г. с утверждением Приложений к договору в новой редакции, в том числе стороны 

согласовали стоимость строительно-монтажных работ в размере в размере 11 254 297 рублей 

22 копейки. 

В рамках оказания сопутствующих аудиту услуг заказчиком представлены копии дого-

вора подряда № 7Q00-FA050/02-011/0051-2023 от 27.04.2023 г., дополнительных соглашений 

к договору №1 от 01.09.2023г.; копии сводного сметного расчета, локальных смет по каж-

дому объекту; копии актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, копия акта приемки 

законченного строительством объекта. 

 

Аудитором проверено соответствие стоимости выполненных строительно-монтажных 

работ инвестиционной программе филиала Нижегородский ПАО «Т Плюс» городской округ 

г. Дзержинск на 2016-2047 гг. 

Строительно-монтажные работы в рамках данного договора выполнены на следующих 

объектах: 

 
Договор подряда № 7Q00-FA050/02-

011/0051-2023  
Расходы на 

СМР в со-

ответствии 

с ИП, тыс. 

руб. 

Стоимость 

СМР по 

сметному 

расчету, 

руб. 

Стоимость 

СМР, акт 

КС-2, без 

НДС, руб. 

Отклоне-

ние стоимо-

сти СМР от 

ИП сметы 

(-) эконо-

мия/ (+) пе-

рерасход, 

тыс. руб. 

Объекты концессионного соглашения 

инв. но-

мер 
Наименование объекта 

1 2 3 4 5 6 

3149 

Абонентский ввод от внут-

риквартальной тепловой камеры 

64ТК31 (источник – котельная 

№64) до д. №38 по пр-ту Сверд-

лова 

1 974,89 1 756 084,42 1 974 888,48 - 

3162 

Абонентский ввод от врезки в 

ввод к д. №46 по пр-ту Сверд-

лова (источник – котельная 

№64) до д. №48 по пр. Сверд-

лова 

541,02 541 022,47 541 022,47 - 

4892 

Абонентский ввод №1,2 от 

внутриквартальной тепловой ка-

меры 64ТК69 (источник – ко-

тельная №64) до МОУ СОШ 

№2 по пр-ту Свердлова, д. 

№33В 

6 876,50 6 686 711,19 6 862 670,07 -13,83 

Итого 9 392,41 8 983 818,08 9 378 581,02 -13,83 

 

 

Вывод: в 2023 году проектные и изыскательские работы были выполнены одним подрядчи-

ком – ООО «ТВК» по четырем договорам подряда на общую сумму 75 116 486,38 руб. 
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4.3. Услуги по разработке технических планов. 

 

4.3.1. Договор на оказание услуг по Разработке технических планов по абонентским 

вводам «Концессия №2» для нужд Дзержинских тепловых сетей филиала «Нижегород-

ский» ПАО «Т Плюс» №7Q00-FA050/02-014/0090-2023 от 12.09.2023 г. 

 

 Предметом договора, указанного в настоящем пункте, является разработка техниче-

ских планов по абонентским вводам «Концессия №2» для нужд Дзержинских тепловых сетей 

в соответствие с заданием Заказчика.  

Результатом оказанных услуг по договору является разработка технических планов 

сооружений и представление технической документации в соответствии с требованиями, не-

обходимыми для постановки объектов на кадастровый учет. 

В соответствии с условиями договора подряда стороны согласовали срок выполнения 

работ - с 11.09.2023г. по 31.10.2023г., стоимость услуг – 498 000 рублей.  

  

Аудитору в рамках оказания сопутствующей аудиту услуги представлена копия акта 

приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) №1 от 28.12.2023 г. на сумму 415 000 

руб., без НДС. Услуга оказана в отношении 30 объектов Концессионного соглашения. 

 

4.4. Прочие расходы. 

 

 Прочие расходы, включенные в состав затрат на реконструкцию объектов концесси-

онного соглашения определены в соответствии с: 

 - приказом ПАО «Т Плюс» от 31.12.2020 г. №526 «О нормативных документах, при-

меняемых при ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности» с 

учетом последующих изменений и дополнений; 

 - Приказом ПАО «Т Плюс» от 28.06.2022 г. №197 «Об утверждении Корпоративного 

стандарта по бухгалтерскому учету капитальных вложений». 

 В филиалах, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных проектов 

учет прочих капитальных затрат, включаемых в стоимость капитальных вложений, произво-

дится в следующем порядке: 

• накопленные в течении отчетного периода затраты, классифицируемые как 

прямые распределяемые затраты, включаются в стоимость объектов капитальных вло-

жений (проектов), фактически исполняемых в течении отчетного периода, пропорцио-

нально годовой плановой (сметной) стоимости проектов; 

• накопленные в течении отчетного периода затраты отделов/ подразделений/ 

служб, классифицируемые как косвенные (накладные) затраты, распределяются между 

всеми объектами капитальных вложений пропорционально годовой плановой (смет-

ной) стоимости проектов при выполнении следующих условий: 

- работы по проекту не приостановлены/ не прекращены; 

- в текущем и/или предыдущих отчетных периодах по проекту аккумулировались 

прямые и прямые распределяемые расходы. 

 Механизм распределения прочих расходов на объекты капитальных вложений зало-

жен в программе SAP LOGON 760, используемой Обществом для ведения бухгалтерского 

учета. 

Аудитору представлена ведомость – расчет распределения прочих затрат, сформиро-

ванная с использованием программного продукта.  

Сумма прочих расходов, включенная в состав инвестиционных вложений в 2023 г. 

составила 702 999,99 руб. 
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На основании вышеизложенного объем инвестиций Концессионера по созданию и 

реконструкции объектов концессионного соглашения № 2532/34/21/7Q00-FA036/05-13/0001 

-2021/305-П от 22.12.2021 г. за 2023 год составил: 

- проектные и изыскательские работы – 5 720 678,85 руб.; 

- строительно-монтажные работы – 75 116 486,38 руб.; 

- разработка технических планов по объектам концессионного соглашения – 415 000 

руб.; 

- прочие расходы – 702 999,99 руб. 

Общий объем инвестиций Концессионера по созданию и реконструкции объектов 

концессионного соглашения составил 81 955 165,22 руб. 

В Приложении №1 к Отчету о задании по выполнению согласованных процедур к до-

говору на оказание сопутствующей аудиту услуги №7Q00-FA028/02-016/0001-2023 от 

04.10.2023 г. отражен объем инвестиций 2023 г. по каждому объекту в разрезе видов работ и 

расходов. 
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5. Подтверждение ведения у Концессионера бухгалтерского учета объектов концесси-

онного соглашения и иного переданного Концедентом по концессионному соглаше-

нию имущества, обособленного от собственного имущества 

  

Бухгалтерский учет филиала «Нижегородский» ПАО «Т Плюс» ведется в соответ-

ствии с приказом ПАО «Т Плюс» от 31.12.2020 г. №526 «О нормативных документах, при-

меняемых при ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности» с 

учетом последующих изменений и дополнений». 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н; 

- Положением по бухгалтерскому учету 1/2008 «Учетная политика организаций»; 

- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности орга-

низаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 

31.10.2000 N 94н, 

а также другими нормативными документами Правительства РФ, Минфина России. 

Обработка первичных учетных документов, формирование регистров бухгалтерского 

учета, а также отражение фактов хозяйственной жизни по соответствующим счетам Рабочего 

плана счетов осуществляется с применением программного продукта SAP LOGON 760. 

Бухгалтерский учет деятельности в рамках Концессионного соглашения организован 

в соответствии с федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005 г. N 

115-ФЗ. 

В отношении объектов Концессионного соглашения, а также операций, связанных с 

исполнением обязательств по Концессионному соглашению, ведется обособленный учет. 

Учет организован на забалансовом счете 019 (Z0190000) «Объекты концессионного согла-

шения». 

Учет объектов концессионного соглашения ведется в разрезе объектов, переданных 

Концессионеру согласно акту приема-передачи объектов соглашения от 29.12.2021 г. в коли-

честве 1011 ед.; в 2023 г. приняты к учету 2 объекта, дата принятия к учету 28.12.2023 г.; а 

также в разрезе вновь созданных объектов с учетом проведенной реконструкции и частич-

ной/полной ликвидации объектов концессионного соглашения. 

Организован аналитический учет объектов: 

- инвентарный номер; 

- наименование объекта; 

- местонахождение; 

- дата принятия к учету; 

- ФИО материально-ответственного лица; 

- срок полезного использования объекта; 

- оставшийся срок полезного использования на отчетную дату; 

- метод начисления амортизации; 

- первоначальная стоимость; 

- сумма амортизационных начислений за период; 

- остаточная стоимость на конец периода. 

 

Учет незавершенного производства организован на счете 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы» на отдельном субсчете 8060000 «Приобретение нематериальных активов» в ана-

литике: 

 - выполнено капитальных вложений; 

 - реклассификация объектов; 

 - строительно-монтажные работы; 

 - проектные и изыскательские работы; 
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 - оборудование; 

 - прочее; 

 - прочее поступление; 

  - выбытие всего; 

 - введено в действие ОС; 

  - прочее выбытие. 

 

 Данные, отраженные на счете 8060000 «Приобретение нематериальных активов» за 

период с 01.01.2023 по 31.12.2023 гг., соответствуют данным первичных документов, предо-

ставленных аудитору в рамках выполнения задания по оказанию сопутствующей аудиту 

услуги. 

 

 Учет объектов основных средств, принятых к учету в рамках Концессионного согла-

шения, организован на счете 01обособленно в составе групп: 

 - Трубопроводы тепловых сетей, полученных по концессионному соглашению; 

 - Сооружения прочие, полученные по концессионному соглашению. 

 Данные, отраженные на счете 01 за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 гг., соответ-

ствуют данным первичных документов, предоставленных аудитору в рамках выполнения за-

дания по оказанию сопутствующей аудиту услуги. 
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6. Подтверждение отражения в бухгалтерском учете Концессионера вновь созданных 

и реконструированных (модернизированных) объектов концессионного соглашения 

на балансе Концессионера обособленно от его имущества – в составе объекта концес-

сионного соглашения или в числе иного переданного Концедентом по концессионному 

соглашению имущества. 
 

 В 2023 году в рамках оказания услуг по договорам подряда № 7Q00-FA050/02-010/ 

0110-2022, № 7Q00-FA050/02-011/0139-2022; № 7Q00-FA050/02-011/0139-2022; № 7Q00-

FA050/02-011/0051-2023    ООО «ТВК» передало по четырем актам  КС-14 б/н от 15.08.2023 

г. приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 52 объекта основ-

ных средств.  

15.08.2023 г. на основании актов о приеме – сдаче отремонтированных, реконструи-

рованных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3) №№1/08/7QF1 – 

52/08/7QF1 вновь созданные и реконструированные (модернизированные) объекты концес-

сионного соглашения были отражены в бухгалтерском учете филиала «Нижегородский» 

ПАО «Т Плюс». 

 

Объекты концессионного соглашения Первона-

чальная сто-

имость ОС, 

руб. 

Акт о приеме-сдаче от-

ремонтированных, ре-

конструированных, 

модернизированных 

объектов ОС по форме 

ОС-3 

Инв. номер Наименование объекта номер  дата 

1 2 3 4 5 

5279 
Тепловая сеть от стены корпуса 6 до стены 

корпуса 7 ул. Ватутина, д. 24/8 
555 782,39 10/08/7QF1 15.08.2023 

2311 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 28ТК25 (источник – ко-

тельная №28) до д. №24 по ул. Гайдара 

1 052 692,85 2/08/7QF1 15.08.2023 

3960 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 43ТК19 (источник – ко-

тельная №29) до МДОУ №2 по ул. Гайдара 

д. №35 

2 305 132,49 8/08/7QF1 15.08.2023 

4879 

Тех.перевооружение абонентских вводов 

под выполнение СМР 2023 в г.Дзержинск, 

ул. Гайдара, 74Б 

1 558 906,75 9/08/7QF1 15.08.2023 

10950 

Абонентский ввод от задвижек в д. №8/2 по 

ул. Маяковского (источник – котельная № 

40) до д. №2 по ул. Гастелло 

871 675,58 1/08/7QF1 15.08.2023 

3730 

Абонентский ввод от врезки в абонентский 

ввод к д. № 28 ул. Гастелло (источник – ко-

тельная № 38) до д № 30 ул. Гастелло 

768 528,52 7/08/7QF1 15.08.2023 

2302 

Абонентский ввод от 15ТК32 до д. №13 по 

пер Западный (от котельной №15) (сети 

отопления) 

1 186 669,44 17/08/7QF1 15.08.2023 

5548 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 38ТК21 (источник – ко-

тельная №38) до д. №2Е ул. Матросова 

851 012,00 12/08/7QF1 15.08.2023 

5471 
Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 36ТК25 
453 184,10 11/08/7QF1 15.08.2023 

2450 
Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 23ТК2 
1 426 017,22 3/08/7QF1 15.08.2023 
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5647 
Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 40ТК14 Пирогова д. 13 
2 588 395,44 20/08/7QF1 15.08.2023 

5571 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 38ТК47 (источник – ко-

тельная №38) до д.№18 по ул. Пирогова 

283 553,49 16/08/7QF1 15.08.2023 

5580* 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 38ТК59 (источник – ко-

тельная №38) до д.№24 по ул. Пирогова 

192 785,06 19/08/7QF1 15.08.2023 

5608 

Абонентские вводы №1,2 от внутриквар-

тальной тепловой камеры 39ТК29 (источ-

ник – котельная №39) до д. №49Б ул. Сту-

денческая 

941 193,66 6/08/7QF1 15.08.2023 

5599 Участок 38ТК26 до д.64 Студенческая 961 868,30 18/08/7QF1 15.08.2023 

3457 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 33ТК36 ул. Чапаева, д. 

65А 

1 293 966,71 4/08/7QF1 15.08.2023 

5685 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 48ТК20 (источник – ко-

тельная №48) до. Д. №72 по ул. Чапаева 

479 360,38 5/08/7QF1 15.08.2023 

3501 
Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 35ТК37 
1 672 948,31 13/08/7QF1 15.08.2023 

5236* 
Сети ГВС от ТК5 до стены корпуса 5 ул.Ва-

тутина, д.24/8 
1 996 266,08 15/08/7QF1 15.08.2023 

3940* 
Ввод ГВС к детскому саду, ул. Матросова, 

д.6е 
928 388,60 14/08/7QF1 15.08.2023 

3284 

 . Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 61ТК25 (источник – ко-

тельная №61) до д. №8А по ул. Индустри-

альная 

1 233 244,72 24/08/7QF1 15.08.2023 

3113 
  Абонентский ввод отопления от ТК-5 до д. 

№5 по ул. Лермонтова 
2 226 356,16 29/08/7QF1 15.08.2023 

2850 

  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК87 (источник – ко-

тельная №64) до д. №8 по пер Садовый 

829 183,08 31/08/7QF1 15.08.2023 

3115 

  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК98 (источник- ко-

тельная №64) до д. №23 по пр. Свердлова 

929 766,33 27/08/7QF1 15.08.2023 

3131 

 . Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК29 (источник – ко-

тельная №64) до д. №30 по пр. Свердлова 

2 537 214,45 28/08/7QF1 15.08.2023 

3140 

  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК70 (источник – ко-

тельная №64) до д. №33Б по пр. Свердлова 

4 025 615,70 26/08/7QF1 15.08.2023 

3144 

  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК30 (источник – ко-

тельная №64) до д. №34 по пр. Свердлова 

2 906 387,54 25/08/7QF1 15.08.2023 

3165 

  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК33 (источник – ко-

тельная №64) до д. №46 по пр. Свердлова 

2 496 573,43 23/08/7QF1 15.08.2023 

3085 

  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК43 (источник – ко-

тельная №64) до д. №58 по пр. Свердлова 

1 922 050,53 30/08/7QF1 15.08.2023 

3287 

 . Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 62ТК29а (источник – ко-

тельная №62) до д. №7 по ул. Сухаренко 

2 576 853,01 22/08/7QF1 15.08.2023 
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5167 

 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 62ТК29а (источник – ко-

тельная №62) до МОУ ДОД «Каравелла» по 

ул. Сухаренко, д. №7 

743 911,55 21/08/7QF1 15.08.2023 

4028 

 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 42ТК9 (источник – ко-

тельная №42) до МОУДОД №100 по ул. 

Грибоедова д. №3Б 

1 316 204,79 36/08/7QF1 15.08.2023 

5600 

 Абонентский ввод №1,2 от внутриквар-

тальной тепловой камеры 39ТК26 (источ-

ник – котельная №39) до д. №31 пр. Дзер-

жинского 

642 120,53 35/08/7QF1 15.08.2023 

2534  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 42ТК21 
924 081,87 46/08/7QF1 15.08.2023 

5767  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 29ТК42 
804 546,93 33/08/7QF1 15.08.2023 

5643  Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 40ТК32 Маяковского8/2 
1 047 568,71 34/08/7QF1 15.08.2023 

3488  . Абонентский ввод д22б Маяковского 

кот35 до д22а Маяковского 
736 765,63 41/08/7QF1 15.08.2023 

3490 

 Абонентский ввод от врезки в ввод к до-

мам по ул. Маяковского д. 22Б, 22В, 22А и 

т.д. 

1 113 255,03 40/08/7QF1 15.08.2023 

2362 

 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 28ТК23 (источник – ко-

тельная №28) до д. №23/24 по ул. Марков-

никова 

3 393 708,02 48/08/7QF1 15.08.2023 

3491  Абонентский ввод от д22а Маяковского 

кот35 до д22г Маяковского 
1 418 752,22 39/08/7QF1 15.08.2023 

2461 
 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 13ТК7 (источник – ко-

тельная №13) до д. 45 по ул. Маяковского 

789 263,78 47/08/7QF1 15.08.2023 

5673 

 . Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 48ТК2 (источник – ко-

тельная №48) до д. №1А по ул. Молодеж-

ной 

1 015 362,97 49/08/7QF1 15.08.2023 

5733 
 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 8ТК4 ул. Набережная Ок-

ская, д. 3 

1 140 411,20 32/08/7QF1 15.08.2023 

2388 

 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 51ТК3 ул. Петрищева, д. 

25А 

1 003 071,97 44/08/7QF1 15.08.2023 

2259 
 Абонентский ввод на отопление от д. 11/33 

ул. Бутлерова (источник – котельная №27) 

до д. №13 по ул. Пожарского 

1 811 419,59 45/08/7QF1 15.08.2023 

3229  Тепловая сеть ул. Пушкинская, д. 20 1 300 143,97 43/08/7QF1 15.08.2023 

3232 
 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 57ТК13 (источник – ко-

тельная №57) до д. №24 по ул. Пушкинской 

354 172,11 42/08/7QF1 15.08.2023 

3233 

 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 57ТК15 (источник – ко-

тельная №57) до д.№24А по ул. Пушкин-

ской 

1 540 452,30 38/08/7QF1 15.08.2023 

3285 
 Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 62ТК17 (источник – ко-

тельная №62) до д. №3 по ул. Сухаренко 

3 058 951,69 37/08/7QF1 15.08.2023 
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3149 

Абонентский ввод от внутриквартальной 

тепловой камеры 64ТК31 (источник – ко-

тельная №64) до д. №38 по пр-ту Свердлова 

2 037 291,98 51/08/7QF1 15.08.2023 

3162 

Абонентский ввод от врезки в ввод к д. 

№46 по пр-ту Свердлова (источник – ко-

тельная №64) до д. №48 по пр. Свердлова 

584 015,23 52/08/7QF1 15.08.2023 

4892 

Абонентский ввод №1,2 от внутрикварталь-

ной тепловой камеры 64ТК69 (источник – 

котельная №64) до МОУ СОШ №2 по пр-ту 

Свердлова, д. №33В 

6 930 173,73 50/08/7QF1 15.08.2023 

Итого стоимость ОС, введенных в эксплуатацию в 2023 году 77 757 218,12     

 

*В актах о приеме – сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (форма ОС-3) №14 (указан инвентарный номер 4043, правильный номер 3940), №15 (указан 

инвентарный номер 5277, правильный номер 5236), №19 (указан инвентарный номер 5579, правильный номер 

5580) указаны неверные инвентарные номера объектов. В проекте Отчета Концеденту затраты отнесены на 

правильные инвентарные номера. В 2024 году планируется внести изменения в учетные документы. 
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7. Выводы 
 

Сопутствующие  аудиту услуги в рамках согласованной с Заказчиком процедуры в 

отношении бухгалтерской (финансовой) документации, предоставленной Заказчиком, а 

именно по проверке деятельности Концессионера по выполнению условий концессионного 

соглашения в 2023 году по договору №2532/34/21/7Q00-FA036/05-013/0001-2021/305-П от 

22.12.2021 г. оказаны в соответствии с Техническим заданием. 

1. На основании предоставленных первичных документов определен фактический 

объем инвестиций Концессионера в объекты концессионного соглашения в результате вы-

полнения Концессионером мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации, авто-

матизации) переданных по концессионному соглашению объектов теплоснабжения и цен-

трализованной системы горячего водоснабжения, входящих в систему коммунальной инфра-

структуры г. Дзержинска, предназначенных для осуществления деятельности теплоснабже-

ния и горячего водоснабжения потребителей г. Дзержинска – 81 955 165,22 руб., в том числе: 

 - проектные и изыскательские работы – 5 720 678, 85 руб.; 

- строительно-монтажные работы – 75 116 486,38 руб.; 

- разработка технических планов по объектам концессионного соглашения – 415 000 

руб.; 

- прочие расходы – 702 999,99 руб. 

Объем инвестиций в разрезе каждого инвентарного объекта представлен в Приложе-

нии №1 к Отчету. 

 

 2. Бухгалтерский учет у Концессионера объектов концессионного соглашения и иного 

переданного Концедентом по концессионному соглашению имущества, ведется обособленно 

от собственного имущества. 

 

3. В соответствии с федеральным законом «О концессионных соглашениях» от 

21.07.2005 г. N 115-ФЗ, положениями учетной политики для целей бухгалтерского учета 

ПАО «Т Плюс» в бухгалтерском учете Концессионера вновь созданные и реконструирован-

ные (модернизированные) объекты концессионного соглашения отражены на балансе Кон-

цессионера обособленно от его имущества  - на забалансовом счете 019 (Z0190000) «Объекты 

концессионного соглашения»; на балансовом счете 01 «Основные средства с составе групп 

«Трубопроводы тепловых сетей, полученных по концессионному соглашению», «Сооруже-

ния прочие, полученные по концессионному соглашению»; на балансовом счете 08 «Вложе-

ния во внеоборотные активы» на отдельном субсчете. 

  
 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ВМК ГРУПП»            _______________ Т.А. Валиева 
(квалификационный аттестат аудитора №06-000088                                                   

от 27.07.2012 г., ОРНЗ в реестре аудиторов №2070602042 

06 марта 2024 года 
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Приложение №1 
 

Объем инвестиций Концессионера по созданию и реконструкции объектов концессионного соглашения № 2532/34/21/7Q00-FA036/05-

013/0001-2021/305-П от 22.12.2021 г. за 2023 год  

 

Объекты концессионного соглашения 

 ПИР   СМР  
 Прочие рас-

ходы  
Всего 

Инв. номер Наименование объекта 

            

5712 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК9 (источник – котельная 

№59) до д. № 56/14 по ул. Ватутина ООО "Нижегородтеплогаз" 
      91 278,62    -         1 388,57                 92 667,19    

2278 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 50ТК8 (источник – котель-

ная №50) до д. №2 по ул. Ситнова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      77 255,41    -         1 175,24                 78 430,65    

2358 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК16 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      84 940,22    -         1 292,15                 86 232,37    

2370 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК24 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      76 626,93    -         1 165,68                 77 792,61    

2397 
 Абонентский ввод от задвижек в д. 14 по бул. Победы (источник – котельная №32) до д. 

20/12 по ул. Грибоедова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      84 233,74    -         1 281,40                 85 515,14    

2407 
 Абонентский ввод от задвижек в Д. 44А по пр. Ленина (источник – котельная №32) до 

д. №15 по б-р Мира ООО "Нижегородтеплогаз"  
      77 578,08    -         1 180,15                 78 758,23    

2417 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 32ТК13 (источник – котель-

ная №32) до д. 16А по б-р Победы ООО "Нижегородтеплогаз"  
      76 665,01    -         1 166,27                 77 831,28    

2432 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13 ТК17 (источник - котель-

ная № 13) до д. № 36 ул. Бутлерова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      83 577,79    -         1 271,43                 84 849,22    

2445 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК21 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      74 681,26    -         1 136,09                 75 817,35    

2449 
 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК4 (источ-

ник – котельная №26) до д №49А по пр. Ленина (отопление) ООО "Нижегородтеплогаз"  
      83 807,36    -         1 274,91                 85 082,27    

2453 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК6 ООО "Нижегород-

теплогаз" 
      77 053,32    -         1 172,17                 78 225,49    

2455 
 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК31 (ис-

точник – котельная №26) до д. №9/11 б-р Мира (отопление) ООО "Нижегородтеплогаз"  
      78 108,17    -         1 188,22                 79 296,39    

2535 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 47ТК29 (источник – котель-

ная №47) до д. №14 по ул. Кирова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      83 840,16    -         1 275,41                 85 115,57    
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2548 

 Сооружение абонентского ввода от внутриквартальной тепловой камеры 26ТК19 (ис-

точник – котельная №26) до д. №55 по пр. Ленина (отопление) ООО "Нижегородтепло-

газ"  

      82 724,97    -         1 258,45                 83 983,42    

2817 
 Сооружение - абонентский ввод от ТК9 (источник-котельная № 53) до д. №9 по ул. 

Комбрига Патоличева (отопление) ООО "Нижегородтеплогаз"  
      82 724,97    -         1 258,45                 83 983,42    

2823 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК67 (источник – котель-

ная №62) до д. №7А по ул. Ульянова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      76 987,74    -         1 171,16                 78 158,90    

2826 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК68 (источник – котель-

ная №62) до д. №10 по ул. Ульянова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      76 987,74    -         1 171,16                 78 158,90    

3077 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК38 (источник – котель-

ная №64) до д. №47 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      74 845,23    -         1 138,58                 75 983,81    

3078 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК38 (источник – котель-

ная №64) до д. №47 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз" 
      25 132,43    -               34,86                 25 167,29    

3079 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК41 (источник – котель-

ная №64) до д. №50 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      74 779,63    -         1 137,57                 75 917,20    

3091 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК83 (источник – котель-

ная №64) до д. №6 по пер Тупиковый ООО "Нижегородтеплогаз" 
    114 516,22    -         1 386,46              115 902,68    

3136 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК73 (источник – котель-

ная №64) до д. №31Б по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      83 643,36    -         1 272,42                 84 915,78    

3139 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК72 (источник – котель-

ная №64) до д. №33 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      78 042,57    -         1 187,22                 79 229,79    

3143 Абонентский ввод от задвижек в д. 42 по ул. Грибоедова ООО "Нижегородтеплогаз"       74 550,06    -         1 134,09                 75 684,15    

3152 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК36 (источник – котель-

ная №64) до д. №39 по пр-ту Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      75 074,84    -         1 142,07                 76 216,91    

3153 
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 39 по пр. Свердлова (источник – котельная 

№64) до д. №41 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз" 
      25 143,63    -               34,88                 25 178,51    

3158 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК32 (источник – котель-

ная №64) до д. №42 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      74 681,26    -         1 136,09                 75 817,35    

3160 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК37 (источник – котель-

ная №64) до д. №43 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      74 681,26    -         1 136,09                 75 817,35    

3163 
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. № 43 по пр. Свердлова (источник – котельная 

№64) до д.№45 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз" 
      25 121,22    -               34,85                 25 156,07    

3172 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 45ТК3 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      82 265,81    -         1 251,46                 83 517,27    

3178 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 54ТК13 (источник – котель-

ная №54) до д. №10А по ул. Строителей ООО "Нижегородтеплогаз"  
      77 255,41    -         1 175,24                 78 430,65    

3184 
 Абонентский ввод от задвижек в д. № 13 по пр. Циолковского ООО "Нижегородтепло-

газ"  
      82 659,40    -         1 257,45                 83 916,85    
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3211 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 55ТК2 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      83 708,96    -         1 273,42                 84 982,38    

3218 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры ТК10 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      82 134,61    -         1 249,47                 83 384,08    

3222 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 56ТК3 (источник – котель-

ная №56) до д. №77А по пр. Циолковского ООО "Нижегородтеплогаз"  
      84 940,22    -         1 292,15                 86 232,37    

3238 

 Абонентский ввод №1,2,3 от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК18, тепловой 

камеры 58ТК19 (источник – котельная №58) до д.№4 по ул. Удриса ООО "Нижегород-

теплогаз"  

      82 790,59    -         1 259,44                 84 050,03    

3248 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 58ТК15 (источник – котель-

ная №58) до д. 73А по пр. Циолковского ООО "Нижегородтеплогаз"  
      84 582,85    -         1 286,70                 85 869,55    

3288 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29 (источник – котель-

ная №62) до д. №9 по ул. Сухаренко ООО "Нижегородтеплогаз"  
      78 501,77    -         1 194,20                 79 695,97    

3404 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК48 (источник – котель-

ная №1) до д. №7 по ул. Маяковского ООО "Нижегородтеплогаз"  
      83 730,05    -         1 273,74                 85 003,79    

3970 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК23 ООО "Нижегород-

теплогаз" 
      75 009,27    -         1 141,07                 76 150,34    

3981 Трубопроводы тепловых сетей, полученные по концесс       79 763,32    -         1 213,39                 80 976,71    

3982 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК40 ООО "Нижегород-

теплогаз" 
      75 009,27    -         1 141,07                 76 150,34    

4049 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 52ТК7 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      76 659,73    -         1 166,18                 77 825,91    

4050 АВ от 15ТК33 до дет.комбината 131 пер. Западный, 1       77 381,29    -         1 177,16                 78 558,45    

4896 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 1ТК49 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      74 812,45    -         1 138,08                 75 950,53    

5231  Сети ГВС от ТК2 до стены корпуса 4 МУП "ДзержинскЭнерго"        82 331,41    -         1 252,46                 83 583,87    

5233  Сети ГВС от ТК4 до стены корпуса 3 МУП "ДзержинскЭнерго"        82 659,40    -         1 257,45                 83 916,85    

5235 Сети ГВС от ТК4 до ТК5 МУП "ДзержинскЭнерго"       83 053,03    -         1 263,44                 84 316,47    

5262 
 Абонентские вводы отопления и ГВС от ТК-7 до здания главного корпуса больницы 

№8 ООО "Нижегородтеплогаз"  
    113 465,94    -         1 726,09              115 192,03    

5274 Сети ГВС от ТК4 до стены корпуса 3 МУП "ДзержинскЭнерго"       28 481,50    -               39,79                 28 521,29    

5446 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 20ТК22 (источник – котель-

ная №20) до д. № 10 по пр. Дзержинского ООО "Нижегородтеплогаз"  
    108 885,30    -         1 656,42              110 541,72    

5456 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК19 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      77 386,61    -         1 177,23                 78 563,84    

5458 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 25ТК4 (источник – котель-

ная № 25) до д. №3 по ул. Водозаборная ООО "Нижегородтеплогаз"  
      82 265,81    -         1 251,46                 83 517,27    
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5462 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК48 ООО "Нижегород-

теплогаз"  
      84 899,08    -         1 291,51                 86 190,59    

5469 
 Участок тепловой сети от 36ТК23 до стены дома №30 по ул. Матросова ООО "Нижего-

родтеплогаз"  
      85 325,49    -         1 298,01                 86 623,50    

5566 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК12 (источник – котель-

ная №38) до д. №16А ул. Пирогова ООО "Нижегородтеплогаз"  
      75 665,22    -         1 151,05                 76 816,27    

5603 

Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК6 (источник – котельная 

№39) до д. №39/47 пр. Дзержинского; Абонентский ввод №2 от врезки в абонентский 

ввод №1 к д. 39/47 пр. Дзержинского (источник – котельная № 39) до д. №39/47 пр. 

Дзержинского ООО "Нижегородтеплогаз" 

      77 118,92    -         1 173,17                 78 292,09    

5619 
 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК13 (источник – 

котельная №39) до д. №57 по ул. Студенческая ООО "Нижегородтеплогаз"  
      76 894,61    -         1 169,76                 78 064,37    

5644 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК20 ООО "Нижегород-

теплогаз" 
      85 238,80    -         1 296,69                 86 535,49    

5670 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК14 (источник – котель-

ная №48) до д. №17 по ул. Молодежной ООО "Нижегородтеплогаз"  
      82 921,81    -         1 261,44                 84 183,25    

5683 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК18 (источник – котель-

ная №48) до д. №70 по ул. Чапаева ООО "Нижегородтеплогаз"  
      83 053,03    -         1 263,44                 84 316,47    

5719 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 59ТК8 (источник – котель-

ная №59) до д. №16 по ул. Панфиловцев ООО "Нижегородтеплогаз"  
      82 593,78    -         1 256,45                 83 850,23    

10857 Тепловые сети, сети ГВС     423 993,17    -         6 449,96              430 443,13    

11134  Абонентский ввод отопления ООО "Нижегородтеплогаз"        73 238,10    -         1 114,12                 74 352,22    

11161  Участок тепловой сети от ТК-133Г-2 до ТК-5А       278 474,24    -         4 236,33              282 710,57    

11279 Тепловая сеть к многоквартирному дому       77 124,18    -         1 173,25                 78 297,43    

3159 
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №42 по пр-ту Свердлова (источник – котельная 

№64) до д. №44 по пр. Свердлова ООО "Нижегородтеплогаз" 
      25 121,22    -               34,85                 25 156,07    

5279 Тепловая сеть от стены корпуса 6 до стены корпуса 7 ул. Ватутина, д. 24/8 - 514 174,99 8 267,55           522 442,54    

2311 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК25 (источник – котель-

ная №28) до д. №24 по ул. Гайдара 
  1 001 557,49 16 104,32        1 017 661,81    

3960 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 43ТК19 (источник – котель-

ная №29) до МДОУ №2 по ул. Гайдара д. №35 
  2 234 457,38 35 928,46        2 270 385,84    

4879 
Тех.перевооружение абонентских вводов под выполнение СМР 2023 в г.Дзержинск, ул. 

Гайдара, 74Б 
  1 500 012,33 24 119,11        1 524 131,44    

10950 
Абонентский ввод от задвижек в д. №8/2 по ул. Маяковского (источник – котельная № 

40) до д. №2 по ул. Гастелло 
  823 288,00 13 237,87           836 525,87    

3730 
Абонентский ввод от врезки в абонентский ввод к д. № 28 ул. Гастелло (источник – ко-

тельная № 38) до д № 30 ул. Гастелло 
  723 141,67 11 627,59           734 769,26    
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2302 
Абонентский ввод от 15ТК32 до д. №13 по пер Западный (от котельной №15) (сети 

отопления) 
  1 131 044,34 18 186,37        1 149 230,71    

5548 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК21 (источник – котель-

ная №38) до д. №2Е ул. Матросова 
  804 024,07 12 928,13           816 952,20    

5471 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 36ТК25   408 068,37 6 561,44           414 629,81    

2450 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 23ТК2   1 368 901,76 22 010,95        1 390 912,71    

5647 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК14 Пирогова д. 13   2 505 959,32 40 294,00        2 546 253,32    

5571 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК47 (источник – котель-

ная №38) до д.№18 по ул. Пирогова 
  248 507,52 344,73           248 852,25    

5580 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 38ТК59 (источник – котель-

ная №38) до д.№24 по ул. Пирогова 
  158 744,23 220,21           158 964,44    

5608 
Абонентские вводы №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК29 (источник – 

котельная №39) до д. №49Б ул. Студенческая 
  902 833,12 1 252,41           904 085,53    

5599 Участок 38ТК26 до д.64 Студенческая   921 801,17 1 278,71           923 079,88    

3457 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 33ТК36 ул. Чапаева, д. 65А   1 217 091,07 1 688,34        1 218 779,41    

5685 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК20 (источник – котель-

ная №48) до. Д. №72 по ул. Чапаева 
  405 782,95 562,90           406 345,85    

3501 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 35ТК37   1 636 051,84 2 269,51        1 638 321,35    

5236 Сети ГВС от ТК5 до стены корпуса 5 ул.Ватутина, д.24/8   1 960 207,05 2 719,19        1 962 926,24    

3940 Ввод ГВС к детскому саду, ул. Матросова, д.6е   893 808,79 1 239,89           895 048,68    

3284 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 61ТК25 (источник – котель-

ная №61) до д. №8А по ул. Индустриальная 
     1 177 013,68          18 925,52           1 195 939,20    

3113   Абонентский ввод отопления от ТК-5 до д. №5 по ул. Лермонтова      2 153 368,23          34 624,59           2 187 992,82    

2850 
  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК87 (источник – котель-

ная №64) до д. №8 по пер Садовый 
        782 599,98          12 583,65              795 183,63    

3115 
  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК98 (источник- котель-

ная №64) до д. №23 по пр. Свердлова 
        894 078,15            1 240,25              895 318,40    

3131 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК29 (источник – котель-

ная №64) до д. №30 по пр. Свердлова 
     2 463 513,86          39 611,51           2 503 125,37    

3140 
  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК70 (источник – котель-

ная №64) до д. №33Б по пр. Свердлова 
     3 960 275,08            5 493,66           3 965 768,74    

3144 
  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК30 (источник – котель-

ная №64) до д. №34 по пр. Свердлова 
     2 868 587,63            3 979,29           2 872 566,92    

3165 
  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК33 (источник – котель-

ная №64) до д. №46 по пр. Свердлова 
     2 459 147,93            3 411,31           2 462 559,24    

3085 
  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК43 (источник – котель-

ная №64) до д. №58 по пр. Свердлова 
     1 859 369,29          28 817,82           1 888 187,11    
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3287 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29а (источник – котель-

ная №62) до д. №7 по ул. Сухаренко 
     2 537 821,76            3 520,45           2 541 342,21    

5167 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК29а (источник – котель-

ная №62) до МОУ ДОД «Каравелла» по ул. Сухаренко, д. №7 
        709 766,94               984,58              710 751,52    

4028 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК9 (источник – котель-

ная №42) до МОУДОД №100 по ул. Грибоедова д. №3Б 
     1 280 669,00            1 776,53           1 282 445,53    

5600 
 Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 39ТК26 (источник – 

котельная №39) до д. №31 пр. Дзержинского 
        597 819,70            9 612,51              607 432,21    

2534  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 42ТК21         875 379,45          14 075,46              889 454,91    

5767  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 29ТК42         757 618,92          12 181,96              769 800,88    

5643  Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 40ТК32 Маяковского8/2         994 610,27          15 992,61           1 010 602,88    

3488 Абонентский ввод д22б Маяковского кот35 до д22а Маяковского         690 702,87          11 106,00              701 808,87    

3490  Абонентский ввод от врезки в ввод к домам по ул. Маяковского д. 22Б, 22В, 22А и т.д.      1 061 676,78          17 070,98           1 078 747,76    

2362 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 28ТК23 (источник – котель-

ная №28) до д. №23/24 по ул. Марковникова 
     3 304 027,38          53 126,36           3 357 153,74    

3491  Абонентский ввод от д22а Маяковского кот35 до д22г Маяковского      1 354 353,92          21 777,03           1 376 130,95    

2461 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 13ТК7 (источник – котель-

ная №13) до д. 45 по ул. Маяковского 
        740 324,83          11 903,89              752 228,72    

5673 
 . Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 48ТК2 (источник – котель-

ная №48) до д. №1А по ул. Молодежной 
        928 220,98          14 925,12              943 146,10    

5733 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 8ТК4 ул. Набережная Ок-

ская, д. 3 
     1 101 143,41            1 527,50           1 102 670,91    

2388 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 51ТК3 ул. Петрищева, д. 

25А 
        964 519,10            1 337,97              965 857,07    

2259 
 Абонентский ввод на отопление от д. 11/33 ул. Бутлерова (источник – котельная №27) 

до д. №13 по ул. Пожарского 
     1 767 378,41            2 451,69           1 769 830,10    

3229  Тепловая сеть ул. Пушкинская, д. 20      1 269 021,71            1 760,39           1 270 782,10    

3232 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК13 (источник – котель-

ная №57) до д. №24 по ул. Пушкинской 
        316 457,88               438,99              316 896,87    

3233 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 57ТК15 (источник – котель-

ная №57) до д.№24А по ул. Пушкинской 
     1 500 736,17            2 081,81           1 502 817,98    

3285 
 Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 62ТК17 (источник – котель-

ная №62) до д. №3 по ул. Сухаренко 
     3 008 244,60            4 173,02           3 012 417,62    

3149 
Абонентский ввод от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК31 (источник – котель-

ная №64) до д. №38 по пр-ту Свердлова 
     1 974 888,48          28 540,08           2 003 428,56    

3162 
Абонентский ввод от врезки в ввод к д. №46 по пр-ту Свердлова (источник – котельная 

№64) до д. №48 по пр. Свердлова 
        541 022,47            8 699,25              549 721,72    
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4892 
Абонентский ввод №1,2 от внутриквартальной тепловой камеры 64ТК69 (источник – ко-

тельная №64) до МОУ СОШ №2 по пр-ту Свердлова, д. №33В 
     6 862 670,07            9 519,85           6 872 189,92    

  
Разработка технических планов по абонентским вводам «Концессия №2» для нужд 

Дзержинских тепловых сетей  
        415 000,00                415 000,00    

Итого 5 720 678,85 75 531 486,38 702 999,99      81 955 165,22    
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